

Entrega	Cronograma	
	Início	Término
Secretaria Judiciária de 1º Grau Instalada		
INSTALAÇÃO FORTALEZA	20/02/2019	31/01/2020
Fase I (8 Sejuds já instaladas)		
PROCEDIMENTOS		
Benchmarking	02/04/2019	06/05/2019
Normatização	20/02/2019	08/10/2019
Modelos de documentos	03/04/2019	03/10/2019
Padronização de Documentos e Fluxos – Unid. com Secretaria	03/04/2019	07/06/2019
Definição das alterações necessárias no SAJ e Configuração	09/07/2019	05/08/2019
PESSOAS		
Diagnóstico e Seleção	20/02/2019	13/06/2019
Staff (Servidores, Cargos comissionados e Estagiários)	28/03/2019	10/10/2019
Contratação M.O. para Serviços gerais	17/05/2019	17/10/2019
Capacitação	22/08/2019	25/10/2019
INFRAESTRUTURA		
Imóvel	20/02/2019	24/10/2019
Gestão de contrato de manutenção e operação	14/06/2019	10/10/2019
Suprimentos	09/04/2019	10/10/2019
Segurança	17/05/2019	29/08/2019
Logística	30/08/2019	30/10/2019
TECNOLOGIA		
Infraestrutura de TI	21/03/2019	24/10/2019
Equipamentos (Diagnóstico, aquisição e Instalação)	27/02/2019	07/11/2019
Configuração do Sistema de Automação da justiça (SAJ)	20/02/2019	30/08/2019
Automação	20/02/2019	30/08/2019
INAUGURAÇÃO FASE I	08/11/2019	08/11/2019
Fase II		
Modelos de documentos	20/07/2019	14/01/2020
Padronização de Documentos e Fluxos – Unid sem Secretaria	10/06/2019	08/07/2019
PESSOAS		
Lotação dos servidores	06/01/2020	17/01/2020
Capacitação	06/01/2020	24/01/2020
TECNOLOGIA		
Aquisição de computadores	09/04/2019	07/11/2019

Instalação	17/01/2020	30/01/2020
INAUGURAÇÃO FASE II	31/01/2020	31/01/2020
AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DAS 3 COMARCAS	01/08/19	29/08/2020
INSTALAÇÃO		
Fase III,IV,V (Maracanaú, Sobral e Caucaia)	27/03/2020	31/07/2020
CENTRAIS DE ATENDIMENTO		
Expansão Fortaleza	18/03/2019	24/10/2019
Instalação (Maracanaú, Sobral e Caucaia)	20/02/2019	17/07/2020
Infraestrutura	18/03/2019	28/02/2020
Pessoas	20/02/2019	12/03/2020
Tecnologia	23/07/2019	12/03/2019
Procedimentos	25/06/2019	06/03/2020
Inauguração Maracanaú	13/03/2020	13/03/2020
Inauguração Sobral	15/05/2020	15/05/2020
Inauguração Caucaia	17/07/2020	17/07/2020

Capacitação	22/08/2019	22/08/2019
INFRAESTRUTURA		
Imóvel	20/02/2019	24/10/2019
Gestão de contrato de manutenção e operação	14/08/2019	10/10/2019
Suprimentos	09/07/2019	10/10/2019
Segurança	17/08/2019	23/08/2019
Logística	30/08/2019	30/10/2019
TECNOLOGIA		
Infraestrutura de TI	27/03/2019	24/10/2019
Equipamentos (diagnóstico, aquisição e instalação)	27/02/2019	07/11/2019
Configuração do Sistema de Automação da Justiça (SAJ)	20/02/2019	30/08/2019
Automação	20/02/2019	30/08/2019
INAUGURAÇÃO FASE II	08/11/2019	08/11/2019
Fase II		
Modelos de documentos	20/07/2019	14/01/2020
Padronização de Documentos e Fluxos - Unid sem Secretaria	10/08/2019	08/07/2019
PESSOAS		
Seleção dos servidores	06/01/2020	17/01/2020
Capacitação	06/01/2020	24/01/2020
TECNOLOGIA		
Aquisição de computadores	09/04/2019	07/11/2019